



大島病院移転新築工事着工

これまでの経緯



議案第8号において公営企業局企業会計補正予算が可決され大島病院移転新築工事が着工の運びとなりました。合併時からの申し送り事項であったこの事業は平成19年3月議会で建物建築工事費約30億円（建築面積約11,300㎡）で議決され用地取得・設計・外溝工事が進捗していました。しかし、平成20年4月以降の急激な物価高騰等により大幅増額となった為その見直しがなされ、6階建てを5階建てに縮小しました。その主な内容は公営企業局総務部の移転や大会議室を中止・小会議室を3階の吹き抜け部分に改修する等です。（外来及び入院部門については医師等との協議の結果変更部分はありません）

そして平成20年本定例会において建物建築工事費38億5,770万円（建築面積約10,000㎡）で議決いたしました。事業の総額は約8億7,300万円の増額ではありますが、本事業が新たに交付税率の高い有利な起債（過疎債）の対象となった為、約8,153万円の増額負担で可能となりました。尚、一般会計負担は無く、全て公営企業局会計での返済となります。（尾元）



大島病院建設予定地

大島病院移転新築事業推移

（千円）

	当初計画	設計実計画	工事費再算定	5階建実設計	物価変動を考慮し再算定
区分	H19年3月議会	H20年6月	H20年6月	H20年9月	H20年12月議会
工事費	30億	50億9,938万8	47億2,500万	38億8,500万	38億5,770万
その他	6億2,819万8	6億2,819万8	6億2,819万8	6億4,331万8	6億4,384万3
計	36億2,819万8	57億2,758万6	53億5,319万8	45億2,831万8	45億 154万3
面積(㎡)	11,250.07	11,753.16	11,753.16	10,054.90	10,054.90
その他：用地費・設計管理・外溝工事・周辺対策費・解体・駐車場費				6階 総務部及び大会議室等削除	
				3階 エントランス(吹き抜け)を廃止し小会議室に改修	

町政転流 (11)

東和中学校、新築予算可決！

平成21年4月から郡内中学校が5校でスタートします。耐震問題が大きな課題であった東和中の新築工事費が今定例会で可決された事は、生徒を持つ親にとって大変うれしい事ではないでしょうか。これにより統合後初の3年生も、新校舎からの卒業が可能となる見込みであり、1、2年生も

安全な校舎での新学期が迎えられるでしょう。他の4中学の耐震補強も極力早い時期での予算計上が望まれています。

（小田）



東和中新築完成予想図