

様式第3号

工事内容に関する質問回答表

施工年度	令和7年度	工 事 名	令和7年度 和田サテライトオフィス高圧受電設備改修工事
回 答 日	令和7年9月5日		
質問事項	1. 工期について		
	ご発注の工期は令和8年2月28日に設定されていますが、トランスの基準変更に伴い、現状各メーカー共受注を停止しており、納期が全く見えない状況となっています。（現状、来年の第2～3四半期） その為、工期内の工事完了はできない可能性があります。 その際は工期延長可能かご教示願います。		
回 答	本町としましては、仕様書・積算書等のとおり基準変更前のトランスでの施工としております。 その上で、トランスの納期が遅れる等、受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができない場合において、必要があると認められるときは、工期を延長することは2026年3月末までは可能です。 （2026年4月以降は新基準のトランス設置が義務付けられているため）		
質問事項	2. 機器（トランス）の金額について		
	トランスの基準変更に伴い、2025年8月の金額に対し1.7倍～2倍になると思われます。その際の請負代金の変更は可能かご教示願います。		
回 答	今回の入札は基準変更前のトランスでの施工としております。		
質問事項	3. キュービクル内のスペースについて		
	新基準トランスのサイズ、変更及び直列リアクトル取付等により現状キュービクルに収まらない場合が考えられますが、その際の請負代金の変更は可能かご教示願います。		
回 答	今回の入札は基準変更前のトランスでの施工としております。		