

各種調査の進捗状況

(1) 地域概況の整理

統計データ等の整理

⇒完了。参考資料 1 に記載。

(2) 公共交通の現状整理

① 公共交通の現状整理

運行状況や利用状況等のデータ整理

⇒ほぼ完了。参考資料 1 に記載。（計画書作成に必要な若干のデータ整理が残）

② 路線バスの OD データ整理

事業者が実施した乗降調査の結果を整理

⇒完了。参考資料 1 に記載。

③ 町営バス、乗合タクシーの乗降調査の計画・実施・とりまとめ

乗降調査の実施、結果整理

⇒完了。参考資料 1 に記載。（乗降調査を 7/14, 16 に実施）

(3) 目指すまちづくりの方向性の整理

上位・関連計画の整理、庁内関係部署へのヒアリング調査

⇒完了。参考資料 1、3 に記載。（ヒアリング調査を 8~9 月に実施）

(4) 移動実態や公共交通に対するニーズ等の把握

① 町民アンケート調査

町内 2,000 人、諸島部 150 人を対象とした町民アンケートの実施、結果整理

⇒完了。参考資料 2 に速報版を記載。（8 月中旬に配布、下旬に回収）

② 高校生アンケート調査

町内の高校・高専等に通う高校生、町内から町外に通学する高校生が多く通う

高校を対象としたアンケートの実施、結果整理

⇒現在集計中。（9 月上旬配布、下旬に回収）

③ 意見交換会の計画・実施・とりまとめ

町内 4 地区で各 1 回の意見交換会実施、結果整理

⇒11 月の実施に向け調整中。

④ 交通事業者ヒアリング

交通事業者へのヒアリング調査

⇒完了。参考資料 3 に記載。（ヒアリング調査を 8~9 月に実施）