


建設工事 (発注者指定型)

■現状

週休2日工事の達成状況に応じて契約変更（請負代金額の変更）及び工事成績評価を行う。

| 達成状況   |                  |                  | 請負代金額      | 成績評価       |
|--------|------------------|------------------|------------|------------|
| 4週8休以上 | 4週7休以上<br>4週8休未満 | 4週6休以上<br>4週7休未満 |            |            |
| ○      | —                | —                | 変更なし       | 工程管理A、Bで評価 |
| ×      | ○                | —                | 達成状況に応じて減額 | 工程管理Aで評価   |
| ×      | ×                | ○                | 達成状況に応じて減額 | 工程管理Aで評価   |
| ×      | ×                | ×                | 達成状況に応じて減額 | 工程管理 評価なし  |



■改定後

通期及び月単位の週休2日工事（現場閉所型、交替制）の達成状況に応じて契約変更（請負代金額の変更）及び工事成績評価を行う。（当初は、通期の週休2日の補正率で工事費を積算する。）  
（令和7年度は、原則として、週休2日工事（現場閉所型）として発注します。）

1. 「週休2日工事（現場閉所型）」

| 達成状況 |     | 請負代金額       | 成績評価                    |
|------|-----|-------------|-------------------------|
| 通期   | 月単位 |             |                         |
| ○    | —   | 変更なし        | 工程管理A、Bで評価              |
| —    | ○   | 月単位の補正率分を増額 | 工程管理A、Bで評価              |
| ×    | ×   | 通期の補正率分を減額  | 工程管理 評価なし <sup>注1</sup> |

2. 「週休2日工事（交替制）」

| 達成状況 |     | 請負代金額       | 成績評価                    |
|------|-----|-------------|-------------------------|
| 通期   | 月単位 |             |                         |
| ○    | —   | 変更なし        | 工程管理A、Bで評価              |
| —    | ○   | 月単位の補正率分を増額 | 工程管理A、Bで評価              |
| ×    | ×   | 通期の補正率分を減額  | 工程管理 評価なし <sup>注1</sup> |

注1：明らかに受注者側に週休2日の取組む姿勢が見られない場合（3点減点）

- ・受注者が工事完了後、実施工程表を提出しない場合に適用
- ・考査項目別運用表 別紙－1⑫（法令遵守等）8. その他の項目で減点

建設工事 (受注者希望型)

■現状

週休2日工事の達成状況に応じて契約変更（請負代金額の変更）及び工事成績評価を行う。

| 達成状況   |                  |                  |       | 請負代金額      | 成績評価       |
|--------|------------------|------------------|-------|------------|------------|
| 4週8休以上 | 4週7休以上<br>4週8休未満 | 4週6休以上<br>4週7休未満 | 取組みなし |            |            |
| —      | —                | —                | ○     | 変更なし       | 工程管理 評価なし  |
| ○      | —                | —                | —     | 達成状況に応じて増額 | 工程管理A、Bで評価 |
| ×      | ○                | —                | —     | 達成状況に応じて増額 | 工程管理A、Bで評価 |
| ×      | ×                | ○                | —     | 達成状況に応じて増額 | 工程管理A、Bで評価 |



■改定後

通期及び月単位の週休2日工事（現場閉所型、交替制）の達成状況に応じて契約変更（請負代金額の変更）及び工事成績評価を行う。（当初は、通期の週休2日の補正率で工事費を積算する。）  
（令和7年度は、原則として、週休2日工事（現場閉所型）として発注します。）

1. 「週休2日工事（現場閉所型）」

| 達成状況 |     | 請負代金額       | 成績評価                    |
|------|-----|-------------|-------------------------|
| 通期   | 月単位 |             |                         |
| ○    | —   | 変更なし        | 工程管理A、Bで評価              |
| —    | ○   | 月単位の補正率分を増額 | 工程管理A、Bで評価              |
| ×    | ×   | 通期の補正率分を減額  | 工程管理 評価なし <sup>注1</sup> |

2. 「週休2日工事（交替制）」

| 達成状況 |     | 請負代金額       | 成績評価                    |
|------|-----|-------------|-------------------------|
| 通期   | 月単位 |             |                         |
| ○    | —   | 変更なし        | 工程管理A、Bで評価              |
| —    | ○   | 月単位の補正率分を増額 | 工程管理A、Bで評価              |
| ×    | ×   | 通期の補正率分を減額  | 工程管理 評価なし <sup>注1</sup> |

注1：明らかに受注者側に週休2日の取組む姿勢が見られない場合（3点減点）

- ・受注者が工事完了後、実施工程表を提出しない場合に適用
- ・考査項目別運用表 別紙－1⑫（法令遵守等）8.その他の項目で減点