

別紙2

現場作業着手日： 令和06年08月05日
現場作業完了日： 令和06年10月11日

(参考) 通期の現場閉所率算定

項目名	計画	実施
対象日数	63	63
休假日数	21	21
率	33.3%	33.3%

週休2日工事	計画	実施
月単位の現場閉所	クリア	達成
通期の現場閉所	クリア	達成

[illegible]

現場作業完了日： 令和06年10月11日

週休2日工事	計画	実施
月単位の現場閉所	クリア	達成
通期の現場閉所	クリア	達成

		第1週						第2週							第3週							第4週							計画		実施				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					28		
8 期 間 目	月	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	対象 日数	休 暇 予 定 日 数	単 位 期 間 判 定	対象 日数	休 暇 取 得 日 数	単 位 期 間 判 定	
	日	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							16
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土							日
	行事							天皇誕生日	振替休日																										
	計画																																		
	実施																																		
9 期 間 目	月	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	対象 日数	休 暇 予 定 日 数	単 位 期 間 判 定	対象 日数	休 暇 取 得 日 数	単 位 期 間 判 定
	日	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日						
	行事				春分の日																														
	計画																																		
	実施																																		
10 期 間 目	月	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	対象 日数	休 暇 予 定 日 数	単 位 期 間 判 定	対象 日数	休 暇 取 得 日 数	単 位 期 間 判 定	
	日	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							11
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土							日
	行事																昭和の日				憲法記念日	みどりの日	こどもの日	振替休日											
	計画																																		
	実施																																		
11 期 間 目	月	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	対象 日数	休 暇 予 定 日 数	単 位 期 間 判 定	対象 日数	休 暇 取 得 日 数	単 位 期 間 判 定	
	日	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7							8
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土							日
	行事																																		
	計画																																		
	実施																																		
12 期 間 目	月	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	対象 日数	休 暇 予 定 日 数	単 位 期 間 判 定	対象 日数	休 暇 取 得 日 数	単 位 期 間 判 定	
	日	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5							6
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土							日
	行事																																		
	計画																																		
	実施																																		
13 期 間 目	月	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	対象 日数	休 暇 予 定 日 数	単 位 期 間 判 定	対象 日数	休 暇 取 得 日 数	単 位 期 間 判 定	
	日	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2							3
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土							日
	行事															海の日																			
	計画																																		
	実施																																		
14 期 間 目	月	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	対象 日数	休 暇 予 定 日 数	単 位 期 間 判 定	対象 日数	休 暇 取 得 日 数	単 位 期 間 判 定	
	日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							31
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土							日
	行事									山の日																									
	計画																																		
	実施																																		

現場作業完了日： 令和06年10月11日

項目名	計画	実施
対象日数	63	63
休暇日数	21	21
率	33.3%	33.3%

週休2日工事	計画	実施
月単位の現場閉所	クリア	達成
通期の現場閉所	クリア	達成

		第1週						第2週							第3週							第4週							計画		実施				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					28		
15 期間目	月	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	対象 日数	休暇 予定 日数	単位 期間 判定	対象 日数	休暇 取得 日数	単位 期間 判定	
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							28
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土							日
	行事															敬老の日									秋分の日										
	計画																																		
	実施																																		
16 期間目	月	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	対象 日数	休暇 予定 日数	単位 期間 判定	対象 日数	休暇 取得 日数	単位 期間 判定	
	日	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25							26
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土							日
	行事															スポーツの日																			
	計画																																		
	実施																																		
17 期間目	月	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	対象 日数	休暇 予定 日数	単位 期間 判定	対象 日数	休暇 取得 日数	単位 期間 判定	
	日	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							23
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土							日
	行事								文化の日																										勤労感謝の日
	計画																																		
	実施																																		
18 期間目	月	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	対象 日数	休暇 予定 日数	単位 期間 判定	対象 日数	休暇 取得 日数	単位 期間 判定	
	日	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							21
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土							日
	行事		振替休日																																
	計画																																		
	実施																																		
19 期間目	月	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	対象 日数	休暇 予定 日数	単位 期間 判定	対象 日数	休暇 取得 日数	単位 期間 判定	
	日	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							18
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土							日
	行事											元日											成人の日												
	計画																																		
	実施																																		
20 期間目	月	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	対象 日数	休暇 予定 日数	単位 期間 判定	対象 日数	休暇 取得 日数	単位 期間 判定	
	日	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							15
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土							日
	行事																							建国記念の日											
	計画																																		
	実施																																		

別紙2

現場作業着手日： 令和06年08月07日
現場作業完了日： 令和06年10月13日

全作業員	計画	実施
月単位の休日確保	クリア	達成
通期の休日確保	クリア	達成
(全体) 休日率	31.7%	31.7%

		第1週							第2週							第3週							第4週							計画		実施		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
1 期間目	月	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	対象 日数	休 暇 予 定 日 数	休 日 率 単位 期間 別 率	対 象 日 数	休 暇 取 得 日 数	休 日 率 単位 期間 別 率
	日	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2						
	曜	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火					
	行 事					山 の 日	振 替 休 日																											
	作 業 員 A	計画 実施	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	28	9		28	9
	作 業 員 B	計画 実施	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	28	9	32.1%	28	9
	作 業 員 C	計画 実施	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	28	9	32.1%	28	9
	作 業 員 D	計画 実施	休日 休日	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	28	9		28	9	
	作 業 員 E	計画 実施	休日 休日	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	28	9	32.1%	28	9	
	作 業 員 F	計画 実施	休日 休日	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	28	9	32.1%	28	9	
2 期間目	月	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	対象 日数	休 暇 予 定 日 数	休 日 率 単位 期間 別 率	対 象 日 数	休 暇 取 得 日 数	休 日 率 単位 期間 別 率
	日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
	曜	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火					
	行 事														敬 老 の 日						秋 分 の 日	振 替 休 日												
	作 業 員 A	計画 実施	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	28	8		28	8
	作 業 員 B	計画 実施	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	28	8	30.4%	28	8
	作 業 員 C	計画 実施	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	28	8	28.6%	28	8
	作 業 員 D	計画 実施	作業 休日	休日	休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	28	9		28	9		
	作 業 員 E	計画 実施	作業 休日	休日	休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	28	9	32.1%	28	9		
	作 業 員 F	計画 実施	作業 休日	休日	休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	28	9	32.1%	28	9		
3 期間目	月	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	対象 日数	休 暇 予 定 日 数	休 日 率 単位 期間 別 率	対 象 日 数	休 暇 取 得 日 数	休 日 率 単位 期間 別 率
	日	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	曜	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火					
	行 事														ス ポ ー ツ の 日																			
	作 業 員 A	計画 実施	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日																	12	4		12	4
	作 業 員 B	計画 実施	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日																	12	4		12	4
	作 業 員 C	計画 実施	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日																	12	4		12	4
	作 業 員 D	計画 実施	作業 休日	休日	休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業																	12	4		12	4
	作 業 員 E	計画 実施	作業 休日	休日	休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業																	12	4		12	4
	作 業 員 F	計画 実施	作業 休日	休日	休日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休日 休日	休日 休日	作業 作業	作業 作業																	12	4		12	4
4 期間目	月	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	対象 日数	休 暇 予 定 日 数	休 日 率 単位 期間 別 率	対 象 日 数	休 暇 取 得 日 数	休 日 率 単位 期間 別 率
	日	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
	曜	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火					
	行 事					文 化 の 日	振 替 休 日																			勤 労 感 謝 の 日								
	作 業 員 A	計画 実施																																
	作 業 員 B	計画 実施																																
	作 業 員 C	計画 実施																																
	作 業 員 D	計画 実施																																
	作 業 員 E	計画 実施																																
	作 業 員 F	計画 実施																																

【計画・実施工程表】

別紙2

工事名： 令和〇年度 ○〇〇〇〇工事 第〇工区

現場作業着手日： 令和06年08月07日

現場作業完了日： 令和06年10月13日

全作業員	計画	実施
月単位の休日確保	クリア	達成
通期の休日確保	クリア	達成
(全体) 休日率	31.7%	31.7%

		第1週							第2週							第3週							第4週							計画		実施			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	対象日数	休暇予定日数	休日率 単位期間別	対象日数	休暇取得日数	休日率 単位期間別
5 期 間 目	月	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	対象日数						
	日	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24					
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		火					
	行事																																		
	作業員A	計画	実施																																
	作業員B	計画	実施																																
	作業員C	計画	実施																																
	作業員D	計画	実施																																
	作業員E	計画	実施																																
	作業員F	計画	実施																																
6 期 間 目	月	12	12	12	12	12	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	対象日数	休暇予定日数	休日率 単位期間別	対象日数	休暇取得日数	休日率 単位期間別		
	日	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							20	21
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日							月	火
	行事							元日													成人の日														
	作業員A	計画	実施																																
	作業員B	計画	実施																																
	作業員C	計画	実施																																
	作業員D	計画	実施																																
	作業員E	計画	実施																																
	作業員F	計画	実施																																
7 期 間 目	月	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	対象日数	休暇予定日数	休日率 単位期間別	対象日数	休暇取得日数	休日率 単位期間別		
	日	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							17	18
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日							月	火
	行事																					建国記念の日													
	作業員A	計画	実施																																
	作業員B	計画	実施																																
	作業員C	計画	実施																																
	作業員D	計画	実施																																
	作業員E	計画	実施																																
	作業員F	計画	実施																																
8 期 間 目	月	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	対象日数	休暇予定日数	休日率 単位期間別	対象日数	休暇取得日数	休日率 単位期間別		
	日	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							17	18
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日							月	火
	行事					天皇誕生日	振替休日																												
	作業員A	計画	実施																																
	作業員B	計画	実施																																
	作業員C	計画	実施																																
	作業員D	計画	実施																																
	作業員E	計画	実施																																
	作業員F	計画	実施																																

※文字?
その行

別紙2

全作業員	計画	実施
月単位の休日確保	クリア	達成
通期の休日確保	クリア	達成
(全体) 休日率	31.7%	31.7%

[illegible]

別紙2

全作業員	計画	実施
月単位の休日確保	クリア	達成
通期の休日確保	クリア	達成
(全体) 休日率	31.7%	31.7%

		第1週						第2週							第3週							第4週							計画		実施																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																																
I 3 期間目	月	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	対象日数	休暇予定日数	休日率 単位期間別	対象日数	休暇取得日数	休日率 単位期間別																											
	日	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4							5																										
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火																																
	行事															海の日																																													
	作業員A	計画																																																											
		実施																																																											
	作業員B	計画																																																											
		実施																																																											
	作業員C	計画																																																											
		実施																																																											
作業員D	計画																																																												
	実施																																																												
作業員E	計画																																																												
	実施																																																												
作業員F	計画																																																												
	実施																																																												
I 4 期間目	月	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	対象日数	休暇予定日数	休日率 単位期間別	対象日数	休暇取得日数	休日率 単位期間別																											
	日	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1							2																										
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火																																
	行事															山の日																																													
	作業員A	計画																																																											
		実施																																																											
	作業員B	計画																																																											
		実施																																																											
	作業員C	計画																																																											
		実施																																																											
作業員D	計画																																																												
	実施																																																												
作業員E	計画																																																												
	実施																																																												
作業員F	計画																																																												
	実施																																																												
I 5 期間目	月	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	対象日数	休暇予定日数	休日率 単位期間別	対象日数	休暇取得日数	休日率 単位期間別																											
	日	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29							30																										
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火																																
	行事															敬老の日																秋分の日																													
	作業員A	計画																																																											
		実施																																																											
	作業員B	計画																																																											
		実施																																																											
	作業員C	計画																																																											
		実施																																																											
作業員D	計画																																																												
	実施																																																												
作業員E	計画																																																												
	実施																																																												
作業員F	計画																																																												
	実施																																																												
I 6 期間目	月	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	対象日数	休暇予定日数	休日率 単位期間別	対象日数	休暇取得日数	休日率 単位期間別																											
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							28																										
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火																																
	行事															スポーツの日																																													
	作業員A	計画																																																											
		実施																																																											
	作業員B	計画																																																									</		

【計画・実施工程表】

別紙2

工事名： 令和〇年度 〇〇〇〇〇工事 第〇工区

現場作業着手日： 令和06年08月07日

現場作業完了日： 令和06年10月13日

全作業員	計画	実施
月単位の休日確保	クリア	達成
通期の休日確保	クリア	達成
(全体) 休日率	31.7%	31.7%

		第1週							第2週							第3週							第4週							計画		実施			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
Ⅰ 7 期間目	月	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	対象日数	休暇予定日数	休日率 単位期間別	対象日数	休暇取得日数	休日率 単位期間別	
	日	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							25
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火						
	行事						文化の日																				勤労感謝の日	振替休日							
	作業員A	計画 実施																																	
	作業員B	計画 実施																																	
	作業員C	計画 実施																																	
	作業員D	計画 実施																																	
	作業員E	計画 実施																																	
	作業員F	計画 実施																																	
Ⅰ 8 期間目	月	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	対象日数	休暇予定日数	休日率 単位期間別	対象日数	休暇取得日数	休日率 単位期間別	
	日	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							23
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火						
	行事																																		
	作業員A	計画 実施																																	
	作業員B	計画 実施																																	
	作業員C	計画 実施																																	
	作業員D	計画 実施																																	
	作業員E	計画 実施																																	
	作業員F	計画 実施																																	
Ⅰ 9 期間目	月	12	12	12	12	12	12	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	対象日数	休暇予定日数	休日率 単位期間別	対象日数	休暇取得日数	休日率 単位期間別	
	日	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							20
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火						
	行事									元日											成人の日														
	作業員A	計画 実施																																	
	作業員B	計画 実施																																	
	作業員C	計画 実施																																	
	作業員D	計画 実施																																	
	作業員E	計画 実施																																	
	作業員F	計画 実施																																	
20 期間目	月	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	対象日数	休暇予定日数	休日率 単位期間別	対象日数	休暇取得日数	休日率 単位期間別	
	日	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							17
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火						
	行事																						建国記念の日												
	作業員A	計画 実施																																	
	作業員B	計画 実施																																	
	作業員C	計画 実施																																	
	作業員D	計画 実施																																	
	作業員E	計画 実施																																	
	作業員F	計画 実施																																	