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第 1 章 長寿命化修繕計画策定の背景・目的 

1 管理橋梁の概況と長寿命化修繕計画策定の背景 

図 1.1.1 周防大島町における橋梁の高齢化の推移 

周防大島町は、人口 14,656 人（R4 年 4 月 1 日現在）であり、山口県東南部

に位置し、瀬戸内海に浮かぶ島では 3 番目の面積を有し、島と本土とは大畠瀬

戸を渡る大島大橋によって連結しています。 

地勢は全般的に山岳起伏の斜地で 600m 級の山々が連なり、海岸部に狭隘な丘

陵地が広がる程度で、大半を山地が占めており、青く澄みわたる瀬戸内の海と四

季の彩り豊かな美しい自然を有する町です。 

本町は、橋長 15m 以上の橋梁 37 橋、15m 未満の橋梁 298 橋、全 335 橋

を管理しています。 

1960 年代～1980 年代にかけて建設された橋梁が多く、今後これらの橋梁

が補修・補強又は架替えの時期を迎えることが考えられます。(図 1.1.2) 

現在、建設後 50 年以上を経過する高齢化橋梁は 210 橋（63％）で、今後 20

年後には 309 橋（92％）となり、橋梁の高齢化が急速に進展することになり

ます。(図 1.1.1) 

そこで、今後増大が見込まれる橋梁の維持管理に要するコストの縮減を図るた

めに、従来の事後保全型から予防保全型の維持管理への転換を図る必要があり

ます。 

限られた維持管理費用の中で、効率的・効果的に費用縮減を図るために新技術等

の活用を積極的に検討します。 



- 2 - 

図 1.1.2 架設年代別橋梁数（全橋梁） 

図 1.1.3 架設年代別橋梁数（橋長 15m 以上） 

図 1.1.4 架設年代別橋梁数（橋長 15m 未満） 
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2 管理橋梁の現状把握 

既往の橋梁資料データ、及び橋梁点検結果から、管理橋梁の現状を整理し、以下の状況

を確認しました。 

2.1 橋種別分類 

図 1.2.1 橋種別分布 

全管理橋梁においては、RC 橋が最も多く 67％、次に PC 橋が 17％、次いで石

橋が約 7％、鋼橋が約 6％、溝橋が 3％となっています。（図 1.2.1） 

橋長 15m 以上の橋梁においては、PC 橋が最も多く 41％、次いで鋼橋が 32％、

RC 橋が 24%、石橋が 3％となっています。（図 1.2.1） 

橋長 15m 未満の橋梁においては、RC 橋が最も多く 73%、次いで PC 橋が

14%、石橋が 8％、溝橋が 3%、鋼橋が 2％となっています。（図 1.2.1） 

（図 1.2.1） 
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2.2 点検結果からの損傷状況 

（1）点検結果の判定方法 

 

 
 

（2）部材ごとの損傷傾向 

 

 
図 1.2.2 全管理橋梁の損傷傾向図 

 

鋼主桁の腐食,塗装劣化,防食機能の劣化

対策区分Ⅲ 

コンクリート主桁の剥離・鉄筋露出 

対策区分Ⅲ 

図 1.2.3 主な損傷事例 

橋梁点検結果は、「山口県橋梁点検要領（案）」に沿って診断が行われており、

部材ごとの損傷区分および対策区分は点検調書に取りまとめています。 

健全性の診断区分の定義は、「Ⅰ：健全」、「Ⅱ：予防保全段階」、「Ⅲ：早

期措置段階」、「Ⅳ：緊急措置段階」に区分しています。 
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（３）評価の対象とする部材（単位） 

表 1.2.1 評価の対象とする部材（単位） 
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～ 周防大島町の主な橋梁 ～ 

東和橋 橋梁形式：PC 橋 橋長：80.000m 架設年：1985 年 

片山橋 橋梁形式：RC 橋 橋長：24.300m 架設年：1960 年 

見山橋 橋梁形式：鋼橋 橋長：50.000m 架設年：1986 年 
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3 長寿命化修繕計画の目的 

 
先述した周防大島町管理橋梁の背景と点検結果による損傷状況を踏まえ、長寿命化修繕

計画の目的を以下のとおり設定しました。 

 

 

 

 

 

4 長寿命化修繕計画の対象橋梁 

 

 
 

 

 

表 1.4.1 長寿命化修繕計画の対象橋梁 

項 目 
一級 

市町道 

二級 

市町道 

その他 

市町道 

橋梁数 

合計 

全管理橋梁数 25 34 276 335 

 うち計画対象橋梁数 25 34 276 335 

  うちこれまでの 

計画対策橋梁数 

0 0 0 0 

うち令和4年度の

計画対策橋梁数 

25 34 276 335 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路ネットワークの安全性・信頼性の確保（特に重要路線） 

事業投資の適正化によるアカウンタビリティの確保 

維持管理コストの縮減、平準化 

コスト縮減や事業の効率化を目的に新技術の活用を積極的に検討 

周防大島町が管理する橋梁（335 橋）のうち、橋梁長寿命化修繕計画の対象と

なる橋梁は、全ての管理橋梁の 335 橋です。この 335 橋について、令和 4 年

度に長寿命化修繕計画を策定します。(予防保全) 
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第 2 章 健全度の把握および日常的な維持管理 

に関する基本的な方針 

1 健全度の把握の基本的な方針 

1.1 健全度の把握（点検）の目的 

橋梁点検は、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止、および橋梁の

適切な維持管理のために必要な情報を得ることを目的に実施します。 

定期点検により、損傷状況の把握、対策区分の判定、および点検結果の記録を行い、今

後の維持管理の基礎資料を蓄積していきます。 

1.2 健全度の把握（点検）の基本的な方針 

2 日常的な維持管理に関する基本的な方針 

橋梁の損傷状態の把握、緊急に補修する必要のある箇所の早期発見 

橋梁の計画的な維持管理及び補修・補強を行うための基礎データ収集 

橋梁の定期点検は、損傷状態を把握し今後の維持管理の基礎資料を蓄積すると共

に、橋梁の重大な損傷を早期に発見するために実施します。 

橋梁の定期点検は、山口県の点検調書を用いて、路線条件や損傷状況に応じて 5

年に 1 度実施します。 

橋梁を良好な状態に保つために、日常的な維持管理としての日常点検の実施を徹

底します。 
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３新技術等の活用方針 

※ 新技術とは、新技術情報提供システム（NETIS）や点検支援技術性能カタログなど 

に掲載された新技術工法のことをいいます。 

橋梁点検ロボットカメラ 

（NETIS 登録番号：KT-160016-VE） 

車両設置幅 1.8m の道路施設点検車(YZ30FCSB) 

（NETIS 登録番号：HR-200003-A） 

写真 2.3.1 新技術活用検討例 

定期点検において、点検の効率化や高度化を図るために新技術等の活用を積極的

に検討します。 
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第 3 章 対象橋梁の長寿命化および修繕・架替えに係る 

費用の縮減に関する基本的な方針 

1 基本的な方針 

（1）管理目標の設定 

安全の確保を前提としつつ、架替えに至る前に対処して長寿命化を図る目標を“予

防保全型”と定義し、管理目標を設定します。 

補修時期の設定にあたっては、点検結果で得られた損傷度を元にライフサイクルシ

ミュレーションを実施し、コストミニマムとなる案を採用します。 

（2）短期・中長期的な計画の立案・実践 

橋梁の諸元、架橋位置、損傷状況、交通量等の指標を元に重要度評価を行い、重要

度の高い橋梁から対策を実施することを基本とします。 

点検結果に基づき将来的な劣化状態を予測することにより、今後必要となる対策費

用（ライフサイクルコスト）を把握します。 

これに基づいた短期計画（予防的な修繕等）を策定することで、短期・中長期的な

視点でのコスト縮減を実現します。 

（3）アカウンタビリティの確保 

現状、将来の施設状況を踏まえた、短期・中長期的な維持管理計画を策定すること

で、透明性を高めます。 

（4）PDCA サイクルの構築 

計画の実施状況、管理目標の達成状況や劣化の進行度合い、補修後の状態などの継

続的なモニタリングを行い、事後評価、フィードバックを行うことで、さらなる維持

管理の効率化・高度化を図ります。 

管理目標を設定して状態を把握し、健全度評価を行います。 

短期・中長期的な計画を立案し、実践します。 

アカウンタビリティを確保します。 

PDCA サイクルを構築します。 
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維持管理を効率的に行い、橋梁の長寿命化を図るためには、図 3.1.1 に示すように

長寿命化修繕計画（Plan）に基づく補修を行い（Do）、点検により補修後の状態を

モニタリングすることで計画の達成状況を評価し（Check）、その結果をフィードバ

ックして計画を見直す（Action）など、継続的に取り組んでいく必要があります。 

図 3.1.1 維持管理のＰＤＣＡサイクル 

2 修繕費用の縮減に関する基本的な方針 

 

 

 

 維持修繕を実施する上で、修繕等の作業の効率化や費用縮減の効果が見込まれる

新技術等の活用を積極的に検討します。 

 新技術等を活用した新材料や新工法等を 3 橋に活用することで、5 年以内に費用

を 5 万円程度縮減することを目標とします。 

 利用頻度や代替経路などを考慮し、地元住民等と調整しながら集約・撤去が可能

な 3 橋を選定し、5 年以内に点検費用を 75 万円程度縮減することを目標としま

す。

 職員点検を実施し、技術力の向上及び点検コストの縮減に貢献します。
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3 橋梁の重要度に応じた優先度評価本的な方針 

（1）基本的な考え方 

（2）橋梁のグルーピング 

表 3.2.1 優先度評価における橋梁のグルーピング（案） 

グループ名 評価項目 橋梁数 重要度

・交差条件（第三者被害の抑止）⇒跨道橋・跨線橋

高

Aグループ以外の橋梁で・・・

・15m以上の橋梁

・緊急輸送道路に指定されている橋梁

・大型車対応路線、バス路線の橋梁

・迂回路が無い橋梁

A・Bグループ以外の橋梁で・・・

・人口密集地域、通学路にあたる橋梁

・塩害の影響を受ける橋梁（湾岸線から200m以内）

A・B・Cグループ以外の橋梁・・・

・5m以上の橋梁

A・B・C・Dグループ以外の橋梁で・・・ 低

・5m未満の橋梁

A：第三者被害の防止

B：重要車輌交通の確保

C：重要歩行者交通の確保

A 11

E 119

B 36

C 72

D 97

○ 健全度の低い橋梁の対策を優先的に実施することを原則とします

○ 同程度の健全度となる橋梁群に対しては、以下の指標の元に定量化した重要度

の高い橋梁から対策を実施していくことを基本とします（表 3.2.1）

★ 交差条件（跨道橋・跨線橋） 

★ 15ｍ以上の橋梁 

★ 緊急輸送道路指定 

★ 大型車対応路線、バス路線の橋梁 

★ 迂回路の状況 

★ 人口密集地域、通学路 

★ 塩害の影響を受ける（湾岸線から 200m 以内） 

○ 重要度の決定にあたっては、上記の指標により橋梁群をグルーピングし、重要

度の高いグループから対策を実施していくことを基本とします
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（3）橋梁毎の優先順位決定フロー 

橋梁長寿命化修繕計画においては、「健全度の低い橋梁の対策を優先的に実施する

ことを原則としつつ、重要な橋梁は予防保全を行う」ことを目標とします。   

（図 3.2.1） 

なお、対策区分の基本的な考え方は、表 3.2.2 のとおりです。 

 

 
図 3.2.1 優先順位決定フロー 

 

表 3.2.2 健全性策区分の基本的な考え方 

 

Ⅲ A

B

C

D

対策区分 優先度ｸﾞﾙｰﾌﾟ 優先順位

橋長の長い
橋梁が優先度高

優先度
高

低

 

E

橋長の長い
橋梁が優先度高

橋長の長い
橋梁が優先度高

橋長の長い
橋梁が優先度高

橋長の長い
橋梁が優先度高

Ⅱ

Ⅰ

橋長の長い
橋梁が優先度高

橋長の長い
橋梁が優先度高

橋長の長い
橋梁が優先度高

橋長の長い
橋梁が優先度高

橋長の長い
橋梁が優先度高

ー ー

A

B

C

D

E
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第 4 章 長寿命化修繕計画による効果 

1 ライフサイクルコスト（以下、LCC）最小化の考え方 

 

 
 

 

 

図 4.1.1 経過年数と健全度推移のイメージ 

 

 

 

図 4.1.2 経過年数と維持管理費のイメージ 

0

7

0 100

健
全

度

経過年数（年）

事後保全型

予防保全型

健
全

度

良い

悪い

事後保全型による

維持管理の健全度 予防保全型による

維持管理の健全度

建設後 0 T1 T2 T3 T4

長寿命化修繕計画では、橋梁の修繕及び架替えに係る費用の縮減を図るために、

今後発生することが考えられるすべてのコストの最小化を図る必要があります。

橋梁毎に将来的に発生する維持管理費用を適切に予測し、健全度に応じたきめ細

かな修繕を繰り返し実施することで、LCC の最小化を図ります。 
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2 長寿命化修繕計画による効果 

 
予防保全による補修を実施した場合、事後保全の架替え費と比べた、コストの縮減効果

を検証しました。 

 

 

表 4.2.1 費用比較一覧表 

 

 

図 4.2.1 長寿命化修繕計画対象橋梁全体のコスト縮減効果 

予防保全補修費合計 22.3 億円　

事後保全補修費合計 115.8 億円　

軽減費用 93.5 億円　

費用軽減率 81%

長寿命化修繕計画を策定する 335 橋について、今後 50 年間の事業費を比較す

ると、従来の事後保全型が 115.8 億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による

予防保全型が 22.3 億円となり、93.5 億円(約 81％)のコスト縮減効果が見込ま

れます。 

周防大島町橋梁長寿命化修繕計画に基づき、予防保全型による補修を令和 6 年度

より実施します。 
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第 5 章 計画策定担当部署および 

意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

 

 

 

  

計画策定担当部署 

周防大島町 産業建設部 建設課 TEL：0820-79-1005 

 

意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

徳山工業高等専門学校 土木建築工学科 教授 

島袋 淳：資格 博士（工学） 
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第 6 章 管理橋梁の諸元および点検・修繕計画一覧 

 

No 橋梁番号 橋梁名 道路
種別

路線名 所在地 橋梁
種類

架設年
（西暦）

橋長
(m)

幅員
(m)

点検年度
（和暦）

判定
区分

着手 完了 対策内容

1 621001 藤畠橋
二級市
町道

久賀・白石
線

周防大島町大字久賀字八幡 RC橋 1980 2.00 3.00 R4 Ⅱ R9

2 621002 石風呂橋（１）
その他
市町道

前開作線 周防大島町大字久賀字東開作上 PC橋 1977 10.90 5.30 R1 Ⅱ R6

3 621003 川端橋
その他
市町道

津原川右岸
線

周防大島町大字久賀字前開作下 PC橋 1987 8.10 3.60 R1 Ⅱ R6

4 621004 辻屋橋
その他
市町道

津原川右岸
線

周防大島町大字久賀字前開作下 鋼橋 1973 7.40 2.00 R1 Ⅱ R6

5 621005 御供橋
その他
市町道

阿弥陀寺・
宮の前線

周防大島町大字久賀字阿弥陀寺 PC橋 1970 7.20 5.80 R1 Ⅱ R6

6 621006 太鼓橋
その他
市町道

阿弥陀寺・
宮の前線

周防大島町大字久賀字宮の前 RC橋 1972 9.30 3.90 R1 Ⅱ R6

7 621007 土井下橋
その他
市町道

広瀬線 周防大島町大字久賀字土井下 PC橋 1977 10.50 3.50 R1 Ⅱ R6

8 621008 広瀬橋
その他
市町道

広瀬線 周防大島町大字久賀字土井下 RC橋 1964 6.70 3.30 R1 Ⅱ R6

9 621009 土井中橋
その他
市町道

土井線 周防大島町大字久賀字土井 PC橋 1969 7.00 2.30 R1 Ⅱ R6

10 621010 土井上橋
その他
市町道

土井南線 周防大島町大字久賀字土井 PC橋 1970 7.10 3.30 R1 Ⅱ R6

11 621011 穴後田橋
その他
市町道

弥ヶ迫線 周防大島町大字久賀字穴後田 RC橋 1977 6.40 3.50 R1 Ⅲ R6 R10 R11 断面修復工

12 621012 共栄橋
その他
市町道

久保線 周防大島町大字久賀字角田 PC橋 2003 11.50 5.20 R1 Ⅱ R6

13 621013 横田橋
その他
市町道

横田線 周防大島町大字久賀字唐臼 RC橋 1953 10.00 3.00 R1 Ⅱ R6

14 621014 道府橋
その他
市町道

松堀線 周防大島町大字久賀字原田 RC橋 1967 5.70 4.90 R4 Ⅱ R9

15 621015 古房橋
その他
市町道

向津原横線 周防大島町大字久賀字古房下 鋼橋 1968 7.40 2.40 R1 Ⅲ R6 R9 R10 塗装塗替工

16 621016 片神橋
その他
市町道

片神線 周防大島町大字久賀字片神 RC橋 1994 5.50 5.00 R1 Ⅱ R6

17 621017 大明神橋
一級市
町道

丸山・石亀
線

周防大島町大字久賀 PC橋 1996 10.50 11.00 R1 Ⅱ R6

18 621018 和佐田橋
その他
市町道

上田下線 周防大島町大字久賀字上田下 PC橋 1971 7.70 3.40 R4 Ⅱ R9

19 621019 穴田橋
その他
市町道

大田線 周防大島町大字久賀字穴田 RC橋 1961 9.00 4.80 R1 Ⅱ R6

20 621020 昭和橋（１）
一級市
町道

追原・畑線 周防大島町大字久賀 PC橋 1988 12.30 6.20 R1 Ⅱ R6

21 621021 三町田橋
一級市
町道

追原・畑線 周防大島町大字久賀 RC橋 1964 5.60 4.90 R1 Ⅱ R6

22 621022 畑橋
二級市
町道

追原・畑線 周防大島町大字久賀 PC橋 1953 7.10 4.10 R1 Ⅱ R6

23 621023 大坪橋（１）
その他
市町道

大坪線 周防大島町大字久賀 RC橋 1951 5.80 3.40 R1 Ⅱ R6

24 621024 宮河内下橋
その他
市町道

大坪線 周防大島町大字久賀字山口下 石橋 1968 3.00 2.50 R4 Ⅰ R9

25 621025 宮河内橋
その他
市町道

大坪線 周防大島町大字久賀字山口下 RC橋 1962 6.70 3.50 R4 Ⅱ R9

26 621026 三ツ石第１橋
その他
市町道

本畑線 周防大島町大字久賀字大峠 RC橋 1968 2.70 3.30 R4 Ⅱ R9

27 621027 三ツ石第２橋
その他
市町道

本畑線 周防大島町大字久賀字大峠 RC橋 1962 3.30 4.00 R4 Ⅱ R9

28 621028 大町田橋
その他
市町道

火畑線 周防大島町大字久賀字三町田下 RC橋 1965 10.50 3.80 R1 Ⅱ R6

29 621029 火畑橋
その他
市町道

火畑線 周防大島町大字久賀字火畑 RC橋 1996 4.70 2.80 R1 Ⅱ R6

30 621030 内鹿野橋（１）
その他
市町道

久保河内・
内鹿野線

周防大島町大字久賀字畑下 PC橋 1978 7.00 3.70 R1 Ⅱ R6

31 621031 道免橋
その他
市町道

片原・鳶の
巣線

周防大島町大字久賀字片原 RC橋 1948 6.00 6.80 R1 Ⅱ R6

32 621032 片原橋
その他
市町道

片原横線 周防大島町大字久賀字片原 RC橋 1948 5.30 3.40 R1 Ⅱ R6

33 621033 佐古橋
二級市
町道

流田・佐古
線

周防大島町大字久賀字流田 PC橋 1987 8.30 4.80 R1 Ⅱ R6

34 621034 庄地橋
その他
市町道

佐古・庄地
線

周防大島町大字久賀字松崎西 RC橋 1965 3.60 5.05 R4 Ⅱ R9

35 621035 宗光橋
一級市
町道

久賀中央線 周防大島町大字久賀字西脇東 RC橋 1972 2.90 7.10 R4 Ⅱ R9

36 621036 流田橋
その他
市町道

久賀中央線 周防大島町大字久賀字平安 RC橋 1960 5.30 5.15 R1 Ⅲ R6 R16 R16 断面修復工

37 621037 こうどう橋
一級市
町道

久賀中央線 周防大島町大字久賀字平安 RC橋 1967 2.30 4.80 R4 Ⅱ R9

38 621038 伊領橋
その他
市町道

久賀中央線 周防大島町大字久賀字熊本 溝橋 1960 5.00 7.80 R1 Ⅱ R6

39 621039 新開橋（１）
一級市
町道

久賀中央線 周防大島町大字久賀字熊本 RC橋 1960 2.80 6.10 R1 Ⅱ R6

40 621040 竜頭橋
一級市
町道

久賀中央線 周防大島町大字久賀字竜頭 RC橋 1960 3.30 7.60 R1 Ⅱ R6

41 621041 東橋
一級市
町道

久賀中央線 周防大島町大字久賀字江尻浜 RC橋 1990 11.40 5.10 R4 Ⅱ R9

42 621042 御幸橋
一級市
町道

久賀中央線 周防大島町大字久賀字江尻浜 PC橋 1967 24.50 8.10 R4 Ⅱ R9

※：溝橋はボックスカルバートのことです。
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次回
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年

修繕対策
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43 621043 中郷橋
一級市
町道

山下浜・大
畑線

周防大島町大字椋野字椋野 RC橋 1957 7.60 3.60 R1 Ⅲ R6 R9 R10 断面修復工

44 621044 花田橋
一級市
町道

山下浜・大
畑線

周防大島町大字椋野字椋野 RC橋 1947 6.60 3.60 R1 Ⅱ R6

45 621045 周次田橋
一級市
町道

山下浜・大
畑線

周防大島町大字椋野字木屋原 RC橋 1972 7.60 9.20 R1 Ⅱ R6

46 621046 野地橋
一級市
町道

山下浜・大
畑線

周防大島町大字椋野字平原 RC橋 1990 5.00 5.60 R1 Ⅱ R6

47 621047 下庄財家橋
その他
市町道

久保田線 周防大島町大字椋野字小塩田 RC橋 1961 4.90 3.70 R1 Ⅱ R6

48 621048 久保田橋
その他
市町道

下久保田線 周防大島町大字椋野字下久保田 PC橋 1983 7.20 4.80 R1 Ⅱ R6

49 621049 中津橋
その他
市町道

中津・法輪
庵線

周防大島町大字椋野字中津 RC橋 1980 6.00 4.70 R1 Ⅱ R6

50 621050 山崎橋
一級市
町道

山下浜・木
屋線

周防大島町大字椋野字柱田 石橋 1933 4.00 5.20 R1 Ⅱ R6

51 621051 東替地橋
一級市
町道

山下浜・木
屋線

周防大島町大字椋野字大元 RC橋 1974 3.00 9.20 R4 Ⅱ R9

52 621052 大歳原橋
一級市
町道

山下浜・木
屋線

周防大島町大字椋野字大元 RC橋 1972 3.10 8.65 R4 Ⅱ R9

53 621053 上庄財家橋
一級市
町道

砂田線 周防大島町大字椋野字砂田 RC橋 1977 2.80 4.60 R4 Ⅱ R9

54 621054 相模橋
その他
市町道

山手線 周防大島町大字椋野 鋼橋 1973 16.30 4.70 R1 Ⅲ R6 R8 R9 塗装塗替工

55 621055 向田橋
その他
市町道

山手線 周防大島町大字椋野 RC橋 1978 3.10 4.70 R1 Ⅱ R6

56 621056 西畑橋
その他
市町道

山手線 周防大島町大字久賀 溝橋 1970 2.50 8.00 R1 Ⅱ R6

57 621057 火打石橋
その他
市町道

山手線 周防大島町大字久賀 RC橋 1972 8.00 4.70 R1 Ⅱ R6

58 621058 大坪橋（２）
その他
市町道

山手1号線 周防大島町大字久賀 PC橋 1976 7.30 4.80 R1 Ⅱ R6

59 621059 石休橋
その他
市町道

山手１号線 周防大島町大字久賀 RC橋 1970 8.50 6.75 R1 Ⅱ R6

60 621060 中迫橋
その他
市町道

山手1号線 周防大島町大字久賀 RC橋 1970 3.00 5.10 R1 Ⅱ R6

61 621061 上山橋
その他
市町道

山手線 周防大島町大字久賀 RC橋 1970 2.20 5.10 R1 Ⅲ R6 R14 R14 断面修復工

62 621062 迎田橋
その他
市町道

山手線 周防大島町大字久賀 PC橋 1976 10.00 4.60 R1 Ⅱ R6

63 621063 石風呂中橋
その他
市町道

山手2号線 周防大島町大字久賀 PC橋 1970 8.40 4.80 R1 Ⅱ R6

64 621064 惣田橋
その他
市町道

流田･休線 周防大島町大字久賀 RC橋 1970 5.40 5.80 R1 Ⅱ R6

65 621065 丸山橋
その他
市町道

丸山線 周防大島町大字久賀字伊領上 RC橋 1991 3.60 13.90 R4 Ⅱ R9

66 621066 伊領上橋
その他
市町道

中辻・伊領
線

周防大島町大字久賀字片原 RC橋 1992 6.20 5.60 R1 Ⅱ R6

67 621067 横田西橋
その他
市町道

横田西・鹿
田線

周防大島町大字久賀字横田西 RC橋 1963 8.40 7.30 R1 Ⅱ R6

68 621068 山口橋（１）
その他
市町道

大坪線 周防大島町大字久賀字山口下 RC橋 1962 2.10 2.80 R4 Ⅱ R9

69 621069 立免下橋
その他
市町道

二畑線 周防大島町大字久賀 PC橋 1978 12.50 4.30 R1 Ⅲ R6 R16 R16 ひび割れ補修工

70 621070 畑上橋
その他
市町道

久保河内・
内鹿野線

周防大島町大字久賀 PC橋 2000 12.00 6.20 R1 Ⅱ R6

71 621071 津原橋
その他
市町道

久賀港・洞
松寺線

周防大島町大字久賀字堅小路西 PC橋 1970 8.10 8.80 R1 Ⅱ R6

72 621072 矢倉橋
その他
市町道

久賀南線 周防大島町大字久賀 PC橋 1991 25.00 9.80 R3 Ⅱ R8

73 621073 見千代橋
その他
市町道

久賀南線 周防大島町大字椋野 鋼橋 1994 22.00 7.60 R3 Ⅱ R8

74 621074 椋野橋
その他
市町道

久賀南線 周防大島町大字久賀 PC橋 1995 39.00 9.70 R3 Ⅱ R8

75 621075 大畑橋
その他
市町道

久賀南線 周防大島町大字久賀 PC橋 1993 35.00 8.20 R3 Ⅱ R8

76 621076 権太郎橋
その他
市町道

久賀南線 周防大島町大字久賀 PC橋 1986 21.00 9.70 R3 Ⅲ R8 R16 R16 ひび割れ補修工

77 621077 内鹿野橋
その他
市町道

久賀南線 周防大島町大字久賀字畑下 PC橋 1979 7.20 9.60 R3 Ⅲ R8 R11 R12 ひび割れ補修工

78 621078 下替地橋
その他
市町道

久賀南線 周防大島町大字久賀 PC橋 1978 6.00 10.10 R3 Ⅲ R8 R12 R13 ひび割れ補修工

79 621079 見目石橋
その他
市町道

久賀南線 周防大島町大字久賀 鋼橋 1985 45.00 11.10 R3 Ⅱ R8

80 621080 志田尾橋
その他
市町道

久賀南線 周防大島町大字久賀 PC橋 1981 18.00 8.20 R3 Ⅲ R8 Ｒ17 Ｒ17 ひび割れ補修工

81 621081 山下橋
その他
市町道

山下浜東線 周防大島町大字久賀字下小財家 鋼橋 2002 8.50 2.30 R1 Ⅱ R6

82 621082 平安橋
その他
市町道

久賀西線 周防大島町大字久賀字池田上 RC橋 1995 8.70 4.90 R1 Ⅱ R6

83 621083 見の越橋
その他
市町道

久賀西線 周防大島町大字久賀 RC橋 1999 7.20 4.80 R1 Ⅱ R6

84 621084 椋野中央橋
一級市
町道

山下浜・木
屋線

周防大島町大字椋野字柱田 PC橋 2009 8.00 8.40 R1 Ⅱ R6

※：溝橋はボックスカルバートのことです。
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点検
年
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85 632085 田中橋（１）
その他
市町道

東脇久保線 周防大島町家房字東脇 RC橋 1972 6.40 3.30 R1 Ⅱ R6

86 632086 松本橋（１）
その他
市町道

家房中ノ町
線

周防大島町家房字折口 RC橋 1977 5.00 4.90 R1 Ⅱ R6

87 632087 須賀橋
その他
市町道

家房中線 周防大島町家房字久保 RC橋 1982 4.00 3.00 R1 Ⅱ R6

88 632088 割石橋
一級市
町道

割石行常線 周防大島町家房字上割石 RC橋 1974 3.40 3.30 R1 Ⅱ R6

89 632089 荒神橋（１）
一級市
町道

滝ノ下線 周防大島町家房字割石 RC橋 1982 6.60 3.50 R1 Ⅱ R6

90 632090 佐村橋
一級市
町道

滝ノ下線 周防大島町家房字割石 石橋 1929 4.10 2.80 R1 Ⅱ R6

91 632091 升呑橋
その他
市町道

平床線 周防大島町家房字黒滝 RC橋 1974 4.60 3.50 R1 Ⅱ R6

92 632092 出井橋
二級市
町道

瀧ノ鼻明神
線

周防大島町出井字瀧ノ鼻 RC橋 1970 12.00 5.00 R4 Ⅱ R9

93 632093 大迫橋
その他
市町道

友末大迫線 周防大島町出井字大迫 石橋 1929 3.10 2.10 R3 Ⅱ R8

94 632094 江口橋
その他
市町道

流線 周防大島町出井字友末南 RC橋 1970 5.80 4.00 R3 Ⅱ R8

95 632095 中元橋
その他
市町道

流線 周防大島町出井字友末南 RC橋 1970 5.60 3.70 R3 Ⅱ R8

96 632096 河村橋（１）
その他
市町道

天神線 周防大島町出井字迫通 RC橋 1970 3.60 5.10 R4 Ⅲ R9

97 632097 井土橋
その他
市町道

天神線 周防大島町出井字原開地西 RC橋 1970 5.00 4.60 R4 Ⅱ R9

98 632098 大井出橋
その他
市町道

天神線 周防大島町出井字原開地西 RC橋 1970 3.60 2.40 R4 Ⅱ R9

99 632099 皆地橋
二級市
町道

津海木線 周防大島町戸田字江ノ口 溝橋 1986 3.20 8.10 R3 Ⅲ R8 R6 R7 断面修復工

100 632100 立石橋
二級市
町道

津海木線 周防大島町戸田字江ノ口 溝橋 1985 2.30 7.60 R3 Ⅱ R8

101 632101 津海木橋
二級市
町道

津海木線 周防大島町戸田 RC橋 1985 4.70 9.55 R3 Ⅱ R8

102 632102 江ノ口橋
その他
市町道

江ノ口立石
線

周防大島町戸田字江ノ口 RC橋 1995 2.00 9.60 R4 Ⅱ R9

103 632103 豊田橋
その他
市町道

皆地線 周防大島町戸田字江ノ口 RC橋 1940 3.50 5.70 R4 Ⅱ R9

104 632104 下庄橋
その他
市町道

赤石線 周防大島町戸田字久保庄 RC橋 1960 4.10 12.30 R3 Ⅱ R8

105 632105 合助橋
その他
市町道

合助線 周防大島町戸田字久保田 RC橋 1939 4.60 3.90 R1 Ⅱ R6

106 632106 脇田橋
その他
市町道

脇田浜線 周防大島町戸田字脇田 RC橋 1971 4.60 6.00 R3 Ⅱ R8

107 632107 平田橋
その他
市町道

脇田浜線 周防大島町戸田字脇田 RC橋 1971 5.40 5.90 R3 Ⅱ R8

108 632109 藤光橋
その他
市町道

小路線 周防大島町戸田字浜 石橋 1939 2.90 2.70 R4 Ⅱ R9

109 632110 有ノ木田橋
その他
市町道

大恵線 周防大島町戸田字坂本 石橋 1939 3.60 2.75 R4 Ⅱ R9

110 632111 神明橋
その他
市町道

大恵線 周防大島町戸田字坂本 RC橋 1947 4.00 2.50 R4 Ⅱ R9

111 632112 川本橋
その他
市町道

横見山崎線 周防大島町横見字皆地 RC橋 1950 3.60 3.80 R4 Ⅱ R9

112 632113 友信橋
その他
市町道

横見本線 周防大島町横見字丸灰 石橋 1929 7.30 3.90 R3 Ⅱ R8

113 632114 横見橋
その他
市町道

大蔵友信線 周防大島町横見字友信 RC橋 1950 8.60 8.60 R3 Ⅱ R8

114 632115 長波津礼橋
その他
市町道

大蔵友信線 周防大島町横見字八十歩 RC橋 1950 3.60 7.40 R4 Ⅱ R9

115 632116 土井橋
その他
市町道

大蔵友信線 周防大島町横見字八十歩 石橋 1949 5.00 2.50 R4 Ⅱ R9

116 632117 浜田橋（１）
その他
市町道

森添線 周防大島町横見字平原 石橋 1925 4.10 2.55 R3 Ⅰ R8

117 632118 坂本橋
その他
市町道

戸田横見線 周防大島町戸田字坂本 RC橋 1983 5.30 5.70 R4 Ⅱ R9

118 632119 塩町浜橋
その他
市町道

塩町中央線 周防大島町日見字塩町 鋼橋 2016 12.20 1.50 R1 Ⅰ R6

119 632120 赤松橋
その他
市町道

星出丸田線 周防大島町日見字星出 RC橋 1949 4.80 4.70 R4 Ⅱ R9

120 632121 山ノ神橋
その他
市町道

粕田川線 周防大島町日見字塩町 RC橋 1951 3.30 4.30 R4 Ⅱ R9

121 632122 里橋
二級市
町道

日見奥畑線 周防大島町日見字里 RC橋 1984 3.60 9.30 R4 Ⅱ R9

122 632123 河村橋（２）
二級市
町道

日見奥畑線 周防大島町日見字里 RC橋 1984 4.50 4.80 R4 Ⅱ R9

123 632124 上樫原橋
二級市
町道

日見奥畑線 周防大島町東屋代字樫原 RC橋 1970 5.40 5.60 R3 Ⅲ R8 Ｒ17 Ｒ17 断面修復工

124 632125 里第１号橋
その他
市町道

里線 周防大島町日見字里 RC橋 1984 2.60 4.80 R5 Ⅱ R10

125 632126 里第２号橋
その他
市町道

里線 周防大島町日見字里 溝橋 2005 1.70 4.50 R5 Ⅰ R10

126 632127 尾計代橋
その他
市町道

木原線 周防大島町目見字尾計代 RC橋 1998 5.00 9.00 R1 Ⅱ R6

※：溝橋はボックスカルバートのことです。

最新点検結果

次回
点検
年

修繕対策
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127 632128 町田橋
その他
市町道

町田脇線 周防大島町志佐字町田 石橋 1927 2.20 2.60 R3 Ⅲ R8 R10 R11 断面修復工

128 632129 金屋橋
その他
市町道

松ヶ崎線 周防大島町小松開作字松ｹ崎 RC橋 1979 2.90 4.10 R5 Ⅱ R10

129 632130 小方橋
その他
市町道

水車波ｼ守
線

周防大島町小松開作字水車 石橋 1947 3.00 2.80 R5 Ⅰ R10

130 632131 松ヶ崎橋
その他
市町道

大川松ヶ崎
線

周防大島町小松開作字下浜 PC橋 1999 10.50 7.00 R3 Ⅱ R8

131 632132 南第１橋
その他
市町道

開作上片山
線

周防大島町小松字南 溝橋 1971 2.50 6.70 R5 Ⅱ R10

132 632133 南第２橋
その他
市町道

開作上片山
線

周防大島町小松字南 RC橋 1971 3.90 6.30 R3 Ⅱ R8

133 632134 浜田橋（２）
その他
市町道

開作上片山
線

周防大島町小松字南 RC橋 1971 3.60 5.20 R3 Ⅱ R8

134 632135 屋代橋
その他
市町道

開作上片山
線

周防大島町西屋代字二反田 PC橋 1991 27.10 8.00 R3 Ⅱ R8

135 632136 南橋
その他
市町道

安迫南線 周防大島町小松字南 RC橋 1933 3.00 3.80 R5 Ⅱ R10

136 632137 大正橋
その他
市町道

水車四反田
線

周防大島町西屋代字片山 鋼橋 1993 30.50 9.00 R3 Ⅱ R8

137 632138 片山橋
その他
市町道

片山国木田
線

周防大島町西屋代字浜田 RC橋 1960 24.04 2.90 R3 Ⅱ R8 H28 H28 断面修復工

138 632139 羽越橋
その他
市町道

羽越線 周防大島町西屋代字末行 鋼橋 1997 25.50 6.20 R3 Ⅱ R8

139 632140 山中橋
その他
市町道

羽越線 周防大島町西屋代字末行 石橋 1935 2.50 4.60 R5 Ⅱ R10

140 632141 池田橋
その他
市町道

羽越川地線 周防大島町西屋代字末行 RC橋 1935 4.00 3.70 R5 Ⅱ R10

141 632142 川地橋
その他
市町道

川地線 周防大島町西屋代字末行 RC橋 1935 18.30 3.40 R5 Ⅰ R10

142 632143 中乃橋
その他
市町道

末行線 周防大島町西屋代字末行 RC橋 1937 22.60 3.30 R5 Ⅱ R10

143 632144 藤元橋（１）
その他
市町道

末行線 周防大島町東屋代字川地 RC橋 1937 3.10 3.10 R1 Ⅱ R6

144 632145 砂田橋
その他
市町道

中ノ町線 周防大島町東屋代字中ノ町 RC橋 1928 18.30 3.70 R5 Ⅱ R10

145 632146 中ノ町橋
その他
市町道

中ノ町線 周防大島町東屋代字中ノ町 鋼橋 1958 13.30 2.70 R4 Ⅲ R9 R6 R7 塗装塗替工

146 632147 吉井橋
その他
市町道

吉井本線 周防大島町東屋代字中ノ町 RC橋 1960 16.80 4.50 R5 Ⅱ R10

147 632148 芳心橋
その他
市町道

吉井本線 周防大島町東屋代字中ノ町 RC橋 1971 16.60 4.00 R1 Ⅱ R6

148 632149 徳神橋
その他
市町道

徳神線 周防大島町東屋代字下吉井 RC橋 1961 12.40 2.40 R1 Ⅱ R6

149 632150 福富橋
その他
市町道

徳神線 周防大島町東屋代字下吉井 石橋 1920 3.50 2.30 R3 Ⅱ R8

150 632151 義満橋
その他
市町道

徳神線 周防大島町東屋代字下吉井 RC橋 1948 4.60 3.90 R3 Ⅱ R8

151 632152 上義満橋
その他
市町道

徳神線 周防大島町東屋代字下吉井 RC橋 1920 2.50 1.10 R3 Ⅲ R8 R15 R15 断面修復工

152 632153 上徳神橋
その他
市町道

土井内線 周防大島町東屋代字太田 RC橋 1962 13.80 2.40 R3 Ⅱ R8 R1 R1 断面修復工

153 632154 銅橋
その他
市町道

銅線 周防大島町東屋代字上銅 RC橋 1962 18.00 2.32 R3 Ⅱ R8

154 632155 石原橋（１）
その他
市町道

石原線 周防大島町東屋代字代ノ田 RC橋 1961 4.20 2.60 R4 Ⅱ R9

155 632156 奥村橋
その他
市町道

奥村線 周防大島町東屋代字奥村 RC橋 1996 3.70 2.10 R5 Ⅱ R10

156 632157 下石原橋
その他
市町道

大蔵棟畑線 周防大島町東屋代字石原 RC橋 1947 5.30 1.70 R4 Ⅱ R9

157 632158 山口橋（２）
その他
市町道

大蔵棟畑線 周防大島町東屋代字石原 鋼橋 1946 6.50 1.50 R4 Ⅲ R9 R17 R17 塗装塗替工

158 632159 自光寺橋
その他
市町道

自光寺大原
線

周防大島町東屋代字下一反田 RC橋 1962 10.00 1.75 R3 Ⅱ R8

159 632160 中谷橋
その他
市町道

神領大第１
号線

周防大島町東屋代字神領 石橋 1920 2.00 1.60 R3 Ⅲ R8 R15 R15 断面修復工

160 632161 丈束橋
その他
市町道

神領大第１
号線

周防大島町東屋代字神領 石橋 1920 2.20 2.70 R3 Ⅰ R8

161 632162 藤元橋
その他
市町道

神領大第６
号線

周防大島町東屋代字沖ノ田 鋼橋 1920 4.20 3.50 R3 Ⅲ R8 R18 R18 塗装塗替工

162 632163 郷ノ坪第1橋
その他
市町道

郷之坪神領
線

周防大島町東屋代字郷ノ坪 RC橋 1920 4.80 3.40 R3 Ⅱ R8

163 632164 郷之坪第２橋
その他
市町道

郷之坪神領
線

周防大島町東屋代字郷ノ坪 RC橋 1929 6.10 3.40 R3 Ⅱ R8

164 632165 大恵橋
その他
市町道

吉兼嘉納山
線

周防大島町東屋代字梶ｹ迫 RC橋 1973 5.80 3.30 R3 Ⅱ R8

165 632166 原橋
その他
市町道

吉兼嘉納山
線

周防大島町東屋代字梶ケ迫 石橋 1920 2.60 3.30 R3 Ⅰ R8

166 632167 西村橋
その他
市町道

西村橋線 周防大島町東屋代字須賀 鋼橋 1974 15.60 2.60 R1 Ⅲ R6 R8 R9 塗装塗替工

167 632168 吉兼橋
その他
市町道

吉兼線 周防大島町東屋代字友広 RC橋 1977 2.60 3.90 R5 Ⅱ R10

168 632169 友広橋
その他
市町道

五番線 周防大島町東屋代字吉兼 RC橋 1961 20.20 3.40 R3 Ⅱ R8

※：溝橋はボックスカルバートのことです。

最新点検結果
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年

修繕対策
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169 632170 栗ノ木橋
その他
市町道

友広線 周防大島町東屋代字栗ノ木 石橋 1920 2.00 1.80 R3 Ⅰ R8

170 632171 長石橋
その他
市町道

小田三蒲畑
線

周防大島町西屋代 PC橋 1973 14.90 5.70 R3 Ⅲ R9 R18 R18 ひび割れ補修工

171 632172 国木田橋(1)
その他
市町道

国木田線 周防大島町西屋代字国木田 RC橋 1971 2.20 3.00 R5 Ⅱ R10

172 632173 大川橋
その他
市町道

川尻田中線 周防大島町西屋代字国木田 RC橋 1975 7.20 3.85 R3 Ⅲ R8 R18 R18 断面修復工

173 632174 公門第１橋
その他
市町道

公門線 周防大島町西屋代字 RC橋 1920 3.20 3.30 R3 Ⅱ R8

174 632175 公門第２橋
その他
市町道

公門線 周防大島町西屋代字 RC橋 1920 2.50 3.60 R3 Ⅱ R8

175 632176 反所橋
その他
市町道

栗林線 周防大島町西屋代字栗林 RC橋 1971 5.30 3.30 R3 Ⅱ R8

176 632177 高橋橋
その他
市町道

屋代三蒲線 周防大島町西屋代字保慶 RC橋 1920 2.20 4.60 R3 Ⅱ R8

177 632178 友川橋
その他
市町道

屋代三蒲線 周防大島町西屋代字保慶 RC橋 1972 3.30 3.30 R5 Ⅱ R10

178 632179 光小田橋
その他
市町道

屋代三蒲線 周防大島町西屋代字保慶 RC橋 1972 6.90 3.40 R3 Ⅱ R8

179 632180 上田橋
その他
市町道

屋代三蒲線 周防大島町西屋代字保慶 RC橋 1948 3.50 4.30 R5 Ⅱ R10

180 632181 河元橋
その他
市町道

こう弥宇線 周防大島町西屋代字崩崎 RC橋 1920 2.40 6.00 R3 Ⅲ R8 R16 R16 断面修復工

181 632182 角田第２橋
その他
市町道

和田線 周防大島町西屋代字角田 RC橋 1945 4.70 3.40 R3 Ⅱ R8

182 632183 角田第３橋
その他
市町道

樋ノ内線 周防大島町西屋代字樋ノ内 RC橋 1946 4.80 1.95 R4 Ⅲ R9 R11 R12 断面修復工

183 632184 山本第１橋
その他
市町道

油通り寺皆
地線

周防大島町西屋代字森ノ木 RC橋 1945 3.80 4.20 R5 Ⅱ R10

184 632185 山本第２橋
その他
市町道

油通り寺皆
地線

周防大島町西屋代字森ノ木 RC橋 1945 3.00 5.40 R3 Ⅱ R8

185 632186 中田川橋
その他
市町道

北石砂田線 周防大島町西屋代字森ノ木 RC橋 1971 2.20 6.10 R5 Ⅲ R10 R13 R13 断面修復工

186 632187 太田尻橋
その他
市町道

北石砂田線 周防大島町小松字森ノ木 RC橋 1946 2.20 5.00 R5 Ⅱ R10

187 632188 小田第１橋
その他
市町道

北石砂田線 周防大島町西屋代字十王堂 RC橋 1976 2.20 1.60 R5 Ⅱ R10

188 632189 小田第２橋
その他
市町道

北石砂田線 周防大島町西屋代字十王堂 RC橋 1950 3.80 2.20 R5 Ⅱ R10

189 632190 下北迫橋
その他
市町道

北石砂田線 周防大島町西屋代字森ノ本 RC橋 1983 2.20 5.30 R5 Ⅰ R10

190 632191 北二橋
その他
市町道

北二新浜線 周防大島町小松字北二 RC橋 1982 3.60 5.00 R5 Ⅰ R10

191 632192 第１北石橋
その他
市町道

北石線 周防大島町小松字神田 RC橋 1981 11.70 5.60 R1 Ⅱ R6

192 632193 第２北石橋
その他
市町道

北石線 周防大島町小松字神田 RC橋 1981 4.50 4.50 R5 Ⅱ R10

193 632194 中央橋
その他
市町道

新浜中ノ木
線

周防大島町小松字新浜 RC橋 1970 6.00 7.60 R1 Ⅱ R6

194 632195 町長橋
その他
市町道

小松久賀線 周防大島町小松字南町 RC橋 1954 8.60 3.40 R1 Ⅱ R6 H30 R1 断面修復工

195 632196 本橋
その他
市町道

小松久賀線 周防大島町小松字南町 RC橋 1969 5.40 4.50 R1 Ⅱ R6

196 632197 大道橋
その他
市町道

御開作大道
線

周防大島町小松字御開作 RC橋 1973 5.30 1.30 R4 Ⅱ R9

197 632198 南橋
その他
市町道

御開作線 周防大島町小松字新浜 RC橋 1993 9.00 1.50 R3 Ⅱ R8

198 632199 御開作橋
その他
市町道

御開作代久
保線

周防大島町小松字御開作 RC橋 1973 5.90 3.00 R4 Ⅱ R9

199 632200 西ノ浜橋
二級市
町道

平床岩磯線 周防大島町東三蒲字岩磯 RC橋 1950 2.70 5.00 R5 Ⅱ R10

200 632201 永代橋
二級市
町道

平床岩磯線 周防大島町東三蒲字岩磯 RC橋 1949 21.70 6.10 R5 Ⅱ R10

201 632202 明神松橋
その他
市町道

明神松線 周防大島町西三蒲字明神松 RC橋 1934 4.00 3.40 R3 Ⅲ R8 R5 R6 断面修復工

202 632203 常安橋
その他
市町道

蔵本線 周防大島町西三蒲字蔵本 RC橋 1933 8.30 3.55 R3 Ⅰ R8

203 632204 中曽根橋
その他
市町道

中曽根峠線 周防大島町東三蒲字代官給 RC橋 1946 7.50 2.80 R4 Ⅱ R9

204 632205 常重橋
その他
市町道

中曽根峠線 周防大島町東三蒲字代官給 石橋 1927 2.80 3.10 R3 Ⅰ R8

205 632206 河鶴橋
その他
市町道

大別当線 周防大島町西三蒲字大別当 RC橋 1962 9.40 4.50 R3 Ⅱ R8

206 632207 中ノ迫橋
その他
市町道

東畑線 周防大島町西三蒲字原 石橋 1927 4.20 1.90 R3 Ⅰ R8

207 632208 不毛橋
その他
市町道

東畑線 周防大島町西三蒲字原 RC橋 1933 4.00 2.40 R3 Ⅱ R8

208 632209 寺家橋
その他
市町道

寺家線 周防大島町西三蒲字西田下 RC橋 1954 8.80 5.80 R4 Ⅱ R9

209 632210 吉野橋
その他
市町道

町長赤岸線 周防大島町東三蒲字長下 RC橋 1969 5.30 6.10 R3 Ⅱ R8

210 632211 小平橋
その他
市町道

町長赤岸線 周防大島町西三蒲字京免 RC橋 1952 10.70 4.60 R3 Ⅱ R8

※：溝橋はボックスカルバートのことです。

最新点検結果

次回
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年

修繕対策
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211 632212 正歩橋
その他
市町道

長尾小松線 周防大島町東三蒲字長尾 RC橋 1933 7.50 3.90 R4 Ⅲ R9 R19 R19 断面修復工

212 632213 中野橋
二級市
町道

長尾中野線 周防大島町東三蒲字中野 RC橋 1969 2.80 5.20 R5 Ⅱ R10

213 632214 山本橋
その他
市町道

小山田線 周防大島町東三蒲字横田 RC橋 1981 2.10 7.80 R5 Ⅱ R10

214 632215 大寿賀第１橋
その他
市町道

塩田譲葉線 周防大島町東三蒲字大寿賀 石橋 1927 3.00 1.80 R3 Ⅰ R8

215 632216 大寿賀第２橋
その他
市町道

塩田譲葉線 周防大島町小松開作 RC橋 1927 3.50 1.50 R3 Ⅰ R8

216 632217 大州橋
その他
市町道

大洲線 周防大島町東三蒲字東浜 石橋 1935 3.90 1.80 R5 Ⅰ R10

217 632218 安田橋
その他
市町道

松ノ本流西
線

周防大島町東三蒲字岩磯 RC橋 1933 2.70 6.20 R3 Ⅱ R8

218 632219 長尾橋
その他
市町道

松ノ本流西
線

周防大島町西三蒲字松本東 RC橋 1969 5.80 8.25 R3 Ⅱ R8

219 632220 昭和橋
その他
市町道

松ノ本流西
線

周防大島町西三蒲字松本東 RC橋 1927 7.40 2.50 R4 Ⅲ R9 R5 R6 断面修復工

220 632221 北浦橋
その他
市町道

北浦線 周防大島町笠佐字北浦 溝橋 1980 2.60 3.80 R3 Ⅲ R8 R10 R11 断面修復工

221 632222 西迫橋
その他
市町道

自光寺樫原
線

周防大島町東屋代字上成 PC橋 1984 15.60 5.00 R4 Ⅲ R9 R4 R5 ひび割れ補修工

222 632223 新開橋
その他
市町道

水車四反田
線

周防大島町小松開作字上浜 PC橋 1988 10.40 6.20 R4 Ⅱ R9

223 632224 見山橋
その他
市町道

三蒲奥畑線 周防大島町大字西三蒲 鋼橋 1987 80.00 7.70 R3 Ⅱ R9

224 632225 登土六橋
その他
市町道

三蒲奥畑線 周防大島町東屋代 鋼橋 1979 27.30 8.20 R3 Ⅱ R9 R8 R9 塗装塗替工

225 632226 梶ヶ迫橋
その他
市町道

三蒲奥畑線 周防大島町東屋代 PC橋 1981 20.00 10.57 R3 Ⅱ R9

226 632227 岡田橋
その他
市町道

三蒲奥畑線 周防大島町東屋代 PC橋 1979 16.40 9.10 R3 Ⅱ R9

227 632228 郷の坪橋
二級市
町道

屋代湖線 周防大島町東屋代字郷ノ坪 PC橋 1982 20.50 7.20 R3 Ⅲ R8 R19 R19 ひび割れ補修工

228 632229 下吉井橋
二級市
町道

屋代湖線 周防大島町東屋代字郷ノ坪 RC橋 1984 4.00 4.90 R4 Ⅱ R9

229 632230 大田橋
二級市
町道

屋代湖線 周防大島町東屋代字郷ノ坪 RC橋 1984 7.40 5.20 R4 Ⅲ R9 R10 R11 断面修復工

230 632231 国木田橋(2)
その他
市町道

庁舎前線 周防大島町小松字国木田 RC橋 1997 4.00 14.80 R5 Ⅱ R10

231 632232 新宮橋
その他
市町道

日見戸田線 周防大島町大字戸田 RC橋 1970 6.40 7.70 R3 Ⅱ R8

232 632233 文殊口橋
その他
市町道

三蒲久賀線 周防大島町大字西三蒲 鋼橋 1985 34.00 9.20 R3 Ⅱ R9

233 632234 商船橋
その他
市町道

新浜中ノ木
線

周防大島町小松字新浜 RC橋 2002 14.20 8.20 R5 Ⅰ R10

234 643235 大正橋
その他
市町道

外入中川線 周防大島町大字外入 溝橋 1975 2.40 14.30 R3 Ⅱ R8

235 643236 船越橋
その他
市町道

船越小浦線 周防大島町大字西方 RC橋 1979 6.00 8.60 R4 Ⅱ R9

236 643237 小磯橋
その他
市町道

小磯高田線 周防大島町大字西方 RC橋 1955 5.60 4.60 R3 Ⅱ R8

237 643238 立田橋（１）
その他
市町道

神田磯部線 周防大島町大字西方 RC橋 1955 4.80 7.80 R3 Ⅲ R8 R19 R19 断面修復工

238 643239 北小積橋
その他
市町道

向平線 周防大島町大字西方 RC橋 1983 3.80 5.30 R5 Ⅱ R10

239 643240 深山橋
その他
市町道

大積河内神
線

周防大島町大字西方 RC橋 1984 5.00 5.25 R4 Ⅲ R9 R20 R20 断面修復工

240 643241 江ノ口橋（１）
その他
市町道

伊崎田ノ浦
線

周防大島町大字外入 RC橋 1986 2.40 5.70 R3 Ⅱ R8

241 643242 片添橋
その他
市町道

神浦船越線 周防大島町大字平野 PC橋 1977 13.60 7.80 R3 Ⅲ R9 R6 R7 ひび割れ補修工

242 643243 石河内橋
その他
市町道

神浦船越線 周防大島町大字平野 PC橋 1978 7.00 9.50 R3 Ⅱ R8 R7 R8 ひび割れ補修工

243 643244 戦橋
その他
市町道

神浦船越線 周防大島町大字平野 PC橋 1979 8.70 7.50 R3 Ⅲ R9 R20 R20 ひび割れ補修工

244 643245 白木橋
その他
市町道

神浦船越線 周防大島町大字西方 PC橋 1984 63.00 8.00 R3 Ⅱ R9 R4 R4 ひび割れ補修工

245 643246 東和橋
その他
市町道

神浦船越線 周防大島町大字西方 PC橋 1985 80.00 7.70 R3 Ⅲ R9 R6 R7 ひび割れ補修工

246 643247 石風呂橋（２）
その他
市町道

地家室中原
線

周防大島町大字地家室 石橋 1965 4.20 4.00 R3 Ⅲ R8 R20 R20 断面修復工

247 643248 松田橋
その他
市町道

和佐神浦線 周防大島町大字神浦 RC橋 1971 2.90 10.00 R5 Ⅲ R10

248 643249 江ノ口橋（２）
その他
市町道

祇園江ノ口
線

周防大島町大字平野 PC橋 1984 9.30 5.00 R3 Ⅱ R8 R2 R2 ひび割れ補修工

249 643250 平野橋
その他
市町道

江ノ口津高
線

周防大島町大字平野 PC橋 1955 11.60 7.20 R3 Ⅱ R8

250 643251 土井橋
その他
市町道

土井片上線 周防大島町大字森 RC橋 1955 3.80 7.80 R5 Ⅲ R10

251 643252 走出橋
その他
市町道

盛浜線 周防大島町大字森 石橋 1920 15.10 2.50 R3 Ⅲ R8 R7 R8 断面修復工

252 643253 樋口橋
その他
市町道

西田線 周防大島町大字平野 RC橋 2005 4.20 4.00 R5 Ⅱ R10

※：溝橋はボックスカルバートのことです。
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253 643254 田尻橋
その他
市町道

田尻海岸線 周防大島町大字森 RC橋 1955 3.90 4.40 R3 Ⅲ R8 R3 R3 断面修復工

254 643255 松田橋
その他
市町道

庄川線 周防大島町大字和田 RC橋 1983 4.60 4.25 R3 Ⅱ R8

255 643256 城山橋
その他
市町道

浜田向線 周防大島町大字内入 RC橋 2000 2.20 3.90 R5 Ⅰ R10

256 643257 宍戸橋
その他
市町道

見上宍戸線 周防大島町大字内入 RC橋 1965 2.20 7.20 R5 Ⅱ R10

257 643258 庄川橋
その他
市町道

矢尻宍戸線 周防大島町大字和田 RC橋 1965 4.00 6.90 R3 Ⅱ R8

258 643259 松本橋
その他
市町道

伊保田鯛の
峰線

周防大島町大字伊保田 RC橋 1955 3.50 3.00 R5 Ⅱ R10

259 643260 大川橋
その他
市町道

小伊保田大
見線

周防大島町大字伊保田 RC橋 1945 6.80 3.10 R4 Ⅱ R9

260 643261 奥ケ迫橋
その他
市町道

伊保田奥ヶ
迫線

周防大島町大字伊保田 RC橋 1978 4.40 2.80 R3 Ⅱ R8

261 643262 江ノ尻橋
その他
市町道

油宇小池線 周防大島町大字油宇 RC橋 1970 3.60 7.75 R3 Ⅲ R8 R9 R10 断面修復工

262 643263 市里橋
その他
市町道

和田馬ヶ原
線

周防大島町大字和田 RC橋 1965 7.80 4.30 R4 Ⅱ R9

263 643264 大橋
その他
市町道

中ヶ脇角脇
線

周防大島町大字伊保田 RC橋 1962 6.90 8.60 R3 Ⅱ R8 R9 R10 断面修復工

264 643265 東脇橋
その他
市町道

伊保田線 周防大島町大字伊保田 RC橋 1976 3.00 4.80 R5 Ⅱ R10

265 643266 辻道橋
その他
市町道

迫辻道線 周防大島町大字油宇 RC橋 1965 2.00 4.60 R5 Ⅱ R10

266 643267 国友橋
その他
市町道

国友板ノ越
線

周防大島町大字油宇 RC橋 1965 2.70 4.30 R5 Ⅱ R10

267 643268 大田橋
その他
市町道

国友板ノ越
線

周防大島町大字油宇 RC橋 1965 3.80 4.40 R5 Ⅱ R10

268 643269 中浜橋
その他
市町道

吉賀線 周防大島町大字伊保田 RC橋 1989 3.30 4.70 R5 Ⅱ R10

269 643270 無名橋(1)
その他
市町道

油宇和田線 周防大島町大字油宇 PC橋 1970 6.00 9.70 R3 Ⅲ R9 R4 R4 ひび割れ補修工

270 643271 無名橋(2)
その他
市町道

油宇和田線 周防大島町大字油宇 PC橋 1970 6.00 9.50 R3 Ⅲ R9 R4 R4 ひび割れ補修工

271 643272 清水橋
その他
市町道

油宇面田線 周防大島町大字油宇 鋼橋 1995 15.10 6.00 R5 Ⅱ R10

272 643273 無名橋(3)
その他
市町道

油宇面田線 周防大島町大字油宇 RC橋 1995 9.80 9.00 R5 Ⅱ R10

273 654274 秋橋（１）
一級市
町道

秋線 周防大島町大字秋字花ノ木 RC橋 1960 4.00 10.05 R3 Ⅲ R8 R11 R12 断面修復工

274 654275 立畠橋
一級市
町道

秋線 周防大島町大字秋字蛭子前 溝橋 1960 2.10 9.60 R5 Ⅱ R10

275 654276 森田橋
その他
市町道

秋・吉浦線 周防大島町大字秋字森田 RC橋 1968 5.00 5.80 R3 Ⅱ R8

276 654277 秋川１橋
その他
市町道

秋・下開地
線

周防大島町大字秋字後川 RC橋 1953 4.30 4.40 R4 Ⅱ R9

277 654278 秋川２橋
その他
市町道

秋・下開地
線

周防大島町大字秋字後川 RC橋 1953 4.30 3.00 R5 Ⅱ R10

278 654279 東川１橋
二級市
町道

秋・東川線 周防大島町大字秋字立畠 RC橋 1949 5.60 5.30 R3 Ⅱ R8

279 654280 東川２橋
二級市
町道

秋・東川線 周防大島町大字秋字立畠 RC橋 1967 4.60 4.40 R4 Ⅱ R9

280 654281 東川３橋
二級市
町道

秋・東川線 周防大島町大字秋字迫ノ山 RC橋 1967 4.40 4.50 R3 Ⅲ R8 R12 R13 断面修復工

281 654282 東川４橋
二級市
町道

秋・東川線 周防大島町大字秋字立畠 RC橋 1966 2.60 3.00 R5 Ⅱ R10

282 654283 東川５橋
二級市
町道

秋・東川線 周防大島町大字秋字立畠 RC橋 1966 3.40 3.10 R5 Ⅱ R10

283 654284 東川６橋
二級市
町道

秋・東川線 周防大島町大字秋字立畠 RC橋 1966 2.40 9.60 R5 Ⅱ R10

284 654285 東川７橋
二級市
町道

秋・東川線 周防大島町大字秋字立畠 RC橋 1966 3.10 3.00 R5 Ⅱ R10

285 654286 東川８橋
二級市
町道

秋・東川線 周防大島町大字秋字迫ノ山 RC橋 1966 2.50 7.50 R5 Ⅱ R10

286 654287 寒瀬川橋
二級市
町道

秋・中線 周防大島町大字秋字西開地 RC橋 1966 3.40 5.70 R5 Ⅱ R10

287 654288 屋敷橋
その他
市町道

秋・西開地
線

周防大島町大字秋字屋敷 RC橋 1966 4.00 7.00 R3 Ⅱ R8

288 654289 沢田橋
その他
市町道

吉浦線 周防大島町大字秋字沢田 RC橋 1965 2.00 7.20 R5 Ⅱ R10

289 654290 中川橋
その他
市町道

吉浦線 周防大島町大字秋字吉浦西 RC橋 1965 3.90 4.20 R4 Ⅲ R9 R20 R20 断面修復工

290 654291 折尾橋
その他
市町道

安下庄線 周防大島町西安下庄 RC橋 1970 6.30 6.00 R3 Ⅱ R8

291 654292 橋本橋
その他
市町道

安下庄線 周防大島町西安下庄 PC橋 1970 9.80 6.20 R3 Ⅱ R8

292 654293 石原橋（２）
その他
市町道

庄浜・井堀
線

周防大島町大字西安下庄字浜西 RC橋 1963 3.50 4.80 R4 Ⅱ R9

293 654294 万城川１橋
その他
市町道

庄浜・井堀
線

周防大島町大字西安下庄字石原 RC橋 1963 3.70 16.00 R3 Ⅱ R8

294 654295 万城川２橋
その他
市町道

庄浜・井堀
線

周防大島町大字西安下庄字石原 RC橋 1963 3.30 3.60 R5 Ⅰ R10

※：溝橋はボックスカルバートのことです。

最新点検結果
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修繕対策
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295 654296 万城川３橋
その他
市町道

庄浜・井堀
線

周防大島町大字西安下庄字石原 RC橋 1963 3.20 8.70 R5 Ⅱ R10

296 654297 三原橋
その他
市町道

庄浜線 周防大島町大字西安下庄字三原 RC橋 1975 5.60 4.10 R5 Ⅱ R10

297 654298 泰平橋
その他
市町道

庄浜線 周防大島町大字西安下庄字三ツ松 PC橋 1975 19.30 3.80 R4 Ⅲ R9 R4 R5 ひび割れ補修工

298 654299 立田橋（２）
一級市
町道

真宮・三ツ
松線

周防大島町大字西安下庄字田布 RC橋 1953 2.80 5.00 R3 Ⅲ R8 Ｒ21 Ｒ21 断面修復工

299 654300 安西橋
一級市
町道

真宮・三ツ
松線

周防大島町大字西安下庄字三ツ松西 RC橋 1953 14.40 4.40 R5 Ⅲ R10 R7 R7 断面修復工

300 654301 田中橋
その他
市町道

植松線 周防大島町大字西安下庄字田中 RC橋 1950 9.00 2.10 R3 Ⅲ R8 R21 R21 断面修復工

301 654302 田中東橋
その他
市町道

長天・川間
線

周防大島町大字西安下庄字田中東 RC橋 1955 3.20 15.70 R3 Ⅲ R8 R5 R6 断面修復工

302 654303 川間橋
その他
市町道

長天・川間
線

周防大島町大字西安下庄字折尾 PC橋 1975 10.80 5.20 R3 Ⅲ R8 R8 R9 ひび割れ補修工

303 654304 汐入橋
その他
市町道

安下・源明
線

周防大島町大字西安下庄字揚利 RC橋 1951 8.30 3.20 R3 Ⅱ R8

304 654305 城堀１橋
その他
市町道

折尾線 周防大島町大字西安下庄字後迫 RC橋 1955 5.60 2.20 R4 Ⅱ R9

305 654306 城堀２橋
二級市
町道

川間・源明
線

周防大島町大字西安下庄字立野 PC橋 1975 6.90 4.70 R4 Ⅱ R9

306 654307 新安高橋
二級市
町道

向佐連線 周防大島町大字東安下庄字佐連 PC橋 1973 9.50 5.50 R1 Ⅱ R6

307 654308 万世橋
その他
市町道

浜西線 周防大島町大字日前字浜西 PC橋 1970 14.60 3.70 R3 Ⅱ R8

308 654309 山根橋
その他
市町道

山根川線 周防大島町大字日前字江ノ内 RC橋 1955 5.00 2.00 R4 Ⅱ R9

309 654310 西正橋
その他
市町道

山根川線 周防大島町大字日前字砂田 RC橋 1945 7.10 2.00 R4 Ⅱ R9

310 654311 坂本橋
その他
市町道

日前坂本線 周防大島町大字日前字砂田 RC橋 1965 5.00 3.70 R3 Ⅱ R8

311 654312 伊勢田橋
二級市
町道

郷浜線 周防大島町大字日前字浜西 RC橋 1950 2.70 5.20 R5 Ⅱ R10

312 654313 出合橋
二級市
町道

郷浜線 周防大島町大字日前字浜西 RC橋 1950 2.40 5.50 R5 Ⅱ R10

313 654314 道々橋
二級市
町道

郷浜線 周防大島町大字日前字浜西 RC橋 1950 2.80 5.00 R5 Ⅲ R10 R14 R14 断面修復工

314 654315 貞広橋
二級市
町道

郷浜線 周防大島町大字日前字浜西 RC橋 1950 6.50 6.30 R3 Ⅲ R8 R3 R5 断面修復工

315 654316 大光寺橋(1)
その他
市町道

大光寺線 周防大島町大字日前 RC橋 1985 2.50 1.90 R5 Ⅰ R10

316 654317 中本橋
その他
市町道

大光寺線 周防大島町大字日前字矢倉 石橋 1945 2.20 2.80 R5 Ⅰ R10

317 654318 浜田橋
その他
市町道

日良居保育
園線

周防大島町大字土居 溝橋 1985 2.00 6.30 R3 Ⅱ R8

318 654319 横綱代橋
二級市
町道

日前・土居
線

周防大島町大字日前字綱代北 RC橋 1965 3.50 7.50 R3 Ⅱ R8

319 654320 日前橋
二級市
町道

日前・土居
線

周防大島町大字日前字綱代北 RC橋 1970 11.40 9.10 R3 Ⅱ R8

320 654321 土居橋
二級市
町道

日前・土居
線

周防大島町大字日前 RC橋 1955 2.10 8.80 R3 Ⅲ R8 R3 R3 断面修復工

321 654322 馬場橋
その他
市町道

馬場線 周防大島町大字西安下庄字馬場 RC橋 1965 4.80 2.70 R5 Ⅱ R10

322 654323 地主橋
その他
市町道

地主線 周防大島町大字西安下庄字庄尺西 RC橋 1975 4.30 2.90 R4 Ⅱ R9

323 654324 樋口橋
その他
市町道

油良中央線 周防大島町大字油良 RC橋 1955 3.30 5.90 R3 Ⅲ R8 R12 R13 断面修復工

324 654325 町田橋
その他
市町道

秋・江ノ口
線

周防大島町大字秋字六反田 RC橋 1970 5.60 1.50 R3 Ⅱ R8

325 654326 国正橋
その他
市町道

田中・宮ノ
後線

周防大島町大字秋字伊勢木 PC橋 1985 11.00 5.20 R4 Ⅱ R9

326 654327 秋橋（２）
その他
市町道

秋中央線 周防大島町大字秋字蛭子前 RC橋 1957 8.60 6.00 R1 Ⅱ R6

327 654328 荒神橋
その他
市町道

長浜西線 周防大島町大字日前字長浜 RC橋 1975 6.90 5.20 R3 Ⅱ R8

328 654329 長浜川橋
その他
市町道

長浜西線 周防大島町大字日前字長浜 PC橋 1980 7.70 4.20 R3 Ⅱ R8

329 654330 今井手橋
その他
市町道

源明･油良
線

周防大島町西安下庄 PC橋 1985 13.20 9.70 R3 Ⅱ R8

330 654331 酒屋橋
その他
市町道

源明･油良
線

周防大島町東安下庄 PC橋 1984 13.90 9.60 R3 Ⅱ R9

331 654332 橘橋
その他
市町道

源明･油良
線

周防大島町東安下庄 鋼橋 1978 33.00 10.20 R3 Ⅱ R9 R3 R3 塗装塗替工

332 654333 沓松橋
その他
市町道

源明･油良
線

周防大島町東安下庄 鋼橋 1986 50.00 7.70 R3 Ⅱ R9

333 654334 大光寺橋
その他
市町道

久賀･土居
線

周防大島町大字日前字矢倉 PC橋 1987 21.70 8.20 R3 Ⅱ R9 R5 R5 ひび割れ補修工

334 654335 天満東橋
その他
市町道

天満東線 周防大島町西安下庄長天 RC橋 1970 8.80 5.10 R4 Ⅱ R9

335 654336 横山橋
その他
市町道

横山線 周防大島町西安下庄長天 RC橋 1970 5.30 5.40 R4 Ⅱ R9

- 632108 赤石橋
その他
市町道

脇田浜線 周防大島町戸田字浜 RC橋 1971 5.40 6.60 - - - R3 R3 集約撤去

※：溝橋はボックスカルバートのことです。

最新点検結果

次回
点検
年

修繕対策




