

工事名： ○○○○○○○○○○○○○○○工事 第○工区

凡 例	
○	休工日
●	振替休工日
作	作業日
振作	振替作業日
×	振替休工日が取得できなかった作業日
止	工事一時中止期間、現場不稼働期間

作成日： R○.○.○

現場作業着手日	R5.10.1	現場作業完了日	R6.3.31	対象期間A	182	現場閉所日数B(累計)	50	現場閉所率(B/A×100)	27.5%
---------	---------	---------	---------	-------	-----	-------------	----	----------------	-------

令和5年10月			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
作業工種			金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
工程	準備工	計画	■																													
		実績	■																													
	仮設工	工事用道路 計画											■																			
		" 実績											■																			
	土工	路体盛土 計画																														
		" 実績																														
		計画																														
		実績																														
	計画																															
	実績																															
受注者	○○建設㈱	計画	作	○	○	作	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	作	○
		実績	作	○	○	作	●	作	作	作	振作	○	止	止	止	作	作	○	○	作	作	作	作	●	振作	○	作	作	作	作	作	○
	当月現場閉所日数(実績)	9		1	1		1					1						1	1					1		1						
	当月対象期間(実績)	27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	当月現場閉所率(実績)	33.3%	9日の振替休工日 5日の振替休工日 工事一時中止 工事一時中止 工事一時中止 降雨 22日の振替休工日 祝日																													

工程表は、計画・実施工程表における当該月の工種及び工程を記入すること。
 計画及び実績は、黒実線をもって表示する。また、変更契約が生じた場合は赤実線をもって表示する。